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AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser AB 04, avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten. Dessa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.
AFA	ALLMÄN ORIENTERING
Storby högstadieskola, beläget Storgatan 32, byggdes 1978. Fönster och fönsterdörrar är i ett dåligt skick. Genom utredning med val mellan renovering och utbyte har utbyte valts, bland annat med hänsyn till den energibesparing och det förbättrade inneklimat ett byte till beständiga och effektiva lösningar innebär.
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
För upphandlingen gäller lagen om offentlig upphandling (LOU).
AFB.12	Entreprenadform
Utförandeentreprenad, upphandlad med fast pris utan indexreglering.
AFB.2	Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av
1. Denna anbudsförfrågan
2. Administrativa föreskrifter, daterade 2015-09-02
3. AB 04 (bifogas inte)
4. Teknisk beskrivning, upprättad av Kommunkonsult AB 2015-08-30
5. Referensobjekt Byskolan, Byvägen 12, Storby
6. Fasadritningar, ursprungliga från 1978 (för information)
AFB.31	Anbuds form och innehåll
Anbud ska avges på svenska i slutet kuvert och ska innehålla:
Pris exkl moms
Vid ÄTA-arbete, à-pris på timkostnad yrkesarbetare och entreprenörsarvode på material m m
Förslag till tidplan
Föreslaget fabrikat av fönster
Föreslagen glaskvalitet och glasleverantör
Referenser för entreprenören
Referenser för föreslagen fönsterleverantör
Uppgifter från Skatteverket
Uppgifter om kollektivavtal

Sidoanbud och reservationer godtas inte i denna upphandling, utan kommer att leda till att anbudet förkastas.
AFB.33	Anbuds giltighetstid
Anbud ska vara giltigt 60 dagar efter angiven anbudsdag.
AFC	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID
UTFÖRANDEENTREPRENAD
AFC.1	Omfattning
Entreprenaden omfattar ett komplett och fackmässigt utfört byte av fönster och fönsterdörrar i enlighet med den tekniska beskrivningen. Demonterade fönster ska dagligen avlägsnas från arbetsområdet, ur säkerhetssynpunkt.
AFC.12	Arbetsområde
Ett inhägnat upplagsområde ska anordnas på skolgården. Utbytet ska i största möjliga utsträckning ske inifrån, med färdigställande ett klassrum i taget så att skolverksamheten störs så lite som möjligt. Nödvändiga arbeten utifrån får ske med skylift, och med beaktande av säkerhetskraven för barn.
AFC.122	Syn före påbörjande av arbete
Syn av arbetsområdet utförs av parterna gemensamt. Entreprenören kallar till syn. Beställaren för protokoll.
AFC.13	Förutsättningar
Under arbetet friställer skolan två klassrum i taget under max två dagar. Under denna tid ska arbetena färdigställas inom detta område. Eventuella kompletterande eller förberedande åtgärder, kontroll m m, får ske före eller efter skoltid. Klimatskydd ska sättas upp om omständigheterna så kräver.
AFC.14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m
Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U ska tillhandahållas av entreprenören. Arbetsmiljöplan för entreprenadskedet ska upprättas av entreprenören och följas under hela byggskedet. En dokumentation för bruksskedet ska lämnas vid avlämnandet.
Skolans säkerhetsregler ska följas vid alla slag av arbeten.

AFC.161	Tillstånd från myndigheter
Beställaren ombesörjer och bekostar bygglov samt bygganmälan. Övriga eventuella tillstånd gällande egna arbeten ombesörjs och bekostas av entreprenören.
AFC.21	Kvalitetsangivelser
Där i förfrågningsunderlaget namngiven vara med tillägget ”eller likvärdig” anges ska beställaren ensam ha rätten att bedöma likvärdigheten.
AFC.25	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Följande projektanpassade handlingar ska överlämnas till beställaren för granskning och godkännande vid första byggmötet:
· arbetsmiljöplan för egna arbeten
· förslag till betalningsplan
· förslag till besiktningsplan
· plan för hantering av restprodukter
· utrymmesbehov för egna förråd/container mm
· riskanalyser
· kvalitets- och miljöplan med program för föreslagna och föreskrivna kontroller m m.
Ingen betalning sker innan dessa handlingar föreligger i godtagbart skick.
AFC.255	Relationshandlingar
Underlag för relationshandlingar ska överlämnas till beställaren före slutbesiktning.
AFC.26	Varor m m
För varor som ingår i entreprenaden ska entreprenören utan anfordran överlämna byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. Kemiska produkter ska kompletteras med säkerhetsdatablad.
AFC.32	Tillsyn och kontroll enligt PBL
Entreprenören ska utföra egenkontroll och tillhandahålla intyg i omfattning enligt kontrollplan PBL.
AFC.321	Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL tillhandahålls av beställaren.
AFC.371	Av entreprenören förd dagbok
AFC.38	Möten
Entreprenören ska delta i följande möten.
· Startmöte
· KMA 1 ggr/mån
· Byggmöten 2 ggr/mån
· Skyddsronder 2 ggr/mån
· Samordningsmöten efter behov
AFC.382	Byggmöten
Byggmöten ska hållas varannan vecka under byggtiden.
AFC.41	Tidplan
Entreprenören ska planera och bedriva sina arbeten samordnat med skolledningen i enlighet med produktionstidplan. Avstämning sker vid byggmöten. 
AFC.44	Färdigställandetider
Entreprenaden ska vara färdigställd och anmäld för vid slutbesiktning som sker 2015-12-10.
AFC.511	Vite vid försening 
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp som motsvarar 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjd.
AFC.6	Ekonomi
AFC.611	Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten
I första hand regleras ändrings- och tilläggsarbeten genom i förväg uppgjort pris. För sådana ändrings- och tilläggsarbeten där fast pris ej är möjligt att ta fram ska överenskommelse träffas om ersättning enligt självkostnadsprincipen.
AFC.622	Betalningsplan
Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta prestationsbunden betalningsplan motsvarande reglerna i AB 04 kap 6 § 12. 
Fakturering får ske högst en gång i månaden. 

AFC.624	Fakturering
Faktura utställs till
Storby kommun
Fastighetskontoret
123 45 Storby
AFC.7	Besiktning
Om så befinns lämpligt kommer förbesiktningar att utföras i den takt färdigställandet sker.
Inför besiktning ska entreprenören redovisa egenkontroll av varje fönster med avseende på utförande, utseende, täthet och funktion.
AFC.713	Slutbesiktning

AFH	ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.
AFH.26	Förrådsbod
Entreprenören håller med egen förrådsbod.
AFH.55	Skydd av egendom

AFH.57	Skydd av levererat material
Entreprenören ska skydda levererat och inbyggt material mot nederbörd och åverkan, t ex genom skyddstäckning och lagring på underslag till skydd mot markfukt.
AFJ	ALLMÄNNA ARBETEN
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.
AFJ.11	Transporter
Varutransport inom området ska ske i samråd med skolans ledning.
Parkering är förbjuden på skolans mark om inte annat särskilt anges.

AFJ.43	Dammskydd
Arbetena ska bedrivas så att på arbetsplatsen andra förekommande arbeten och omgivande verksamhet inte störs av damm.
AFJ.6	Efterlagning
Entreprenören ansvarar för och bekostar samtliga efterlagningar som erfordras för den egna entreprenadens genomförande. 
AFJ.72	Renhållning
Bygg- och rivningsavfall ska källsorteras. 
AFJ.75	Städning och slutrengöring
AFJ.751	Städning
Samtliga entreprenörer ska dagligen hålla rengöring inom som utom eget arbetsställe efter eget arbete. Renhållning ska även innefatta transporter med eget material till och från fastigheten.
AFJ.752	Slutrengöring
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